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Введение

[bookmark: par210][bookmark: par211]Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:  
· создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
· создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
· создание организационного обеспечения введения ФГОС;
· создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
· создание информационного обеспечения введения ФГОС;
· создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.








	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат
	Примечание

	1
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:
	

	
	1.1 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.

	В течение года
	Заведующий
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность детского сада 
	

	
	1.2 Приведение должностных инструкций работников детского сада в соответствие с требованиями ФГОС.

	В течение года
	Заведующий
	Должностные инструкции работников  детского сада соответствуют ФГОС.
	

	
	1.3 Разработка  образовательной программы 
	В течение года
	Зам.заведующего по увр
	Образовательная программа соответствует ФГОС
	

	
	1.4 Корректировка рабочих программ детского сада 
	Февраль 2014 –октябрь 2014
	Зам.заведующего по увр
	Рабочие программы соответствуют ФГОС
	

	2
	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:
	

	
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.
	В течение года
	Заведующий
	Локальные акты разработаны в соответствии с ФГОС
	

	
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Февраль-апрель  2014
	Заведующий
	Дополнительные соглашения заключены
	

	3
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:
	

	
	3.1 Создание рабочей группы
	Январь  2014
	Зам.заведующего по увр
	Создание и определение функционала рабочей группы
	

	
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в детском саду 
	Январь – февраль 2014
	Зам.заведующего по увр
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
	

	
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»
	Март - апрель
2014
	Зам.заведующего по увр
	Перечень требований к условиям организации ОП детском саду  при введении ФГОС.
	

	
	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	Апрель 
2014
	Зам.заведующего по увр
	Перечень требований к условиям организации ОП детском саду при введении ФГОС.
	

	
	3.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС
	В течение года
	Зам.заведующего по увр
	Наличие в детском саду документов по введению ФГОС.
	

	
	3.5 Проведение анализа взаимодействия с родителями, в соответствии с ФГОС.
	Февраль 
2013
	Зам.заведующего по увр
	Оценка степени эффективного взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС.
	

	
	3.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в детском саду 
	Апрель-май
2014
	Зам.заведующего по увр
	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в детском саду 
	

	
	3.7 Разработка критериев, диагностики и модели взаимодействия детского сада с родителями по созданию 
	Август – сентябрь 2014
	Зам.заведующего по увр
	Создание системы педагогической поддержки и вовлечения родителей в образовательный процесс,  условие создания благоприятной социальной ситуации развития ребенка с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и желаний
	

	
	3.8 Утверждение рабочих программ
	Август – сентябрь 2014
	Зам.заведующего по увр
	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.
	

	
	3.9 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.

	Апрель-июнь
2014
	Зам.заведующего по увр
	Система оценки  качества 
	

	
	3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности детского сада  к внедрению ФГОС»

	Май, сентябрь 
2014

	Зам.заведующего по увр
	Решение педагогического совета.
	

	
	3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.

	Май 2014
	Зам.заведующего по увр
	Определение необходимых изменений модели образовательной системы 
	

	4
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:
	

	
	4.1 Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников детского сада  в связи с введением ФГОС ДО.

	В течение года
	Зам.заведующего по увр
	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.
	

	
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.

	Ежеквар
тально
	Зам.заведующего по увр
	Ликвидация профессиональных затруднений.
	

	
	4.3 Приведение должностных инструкций работников детского сада  в соответствие с требованиями ФГОС.

	Февраль- сентябрь 2014

	Заведующий
	Должностные инструкции работников детского сада  соответствуют требованиям ФГОС.
	

	
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБ ДОУ детского сада № 2

	Февраль-апрель 2014 
	Заведующий
	С педагогическими работниками заключены эффективные контракты.
	

	5
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:
	

	
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»

	Апрель 2014
	Заведующий
Зам.заведующего по увр Воспитатели
	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.
	

	
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.

	Постоянно, по мере накопления материала
	Заведующий
Зам.заведующего по увр Воспитатели
	Распространение информации о внедрении ФГОС
	

	
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, методических объединениях, КПК, вебинарах по проблеме внедрения ФГОС. 

	В течение года
	Зам.заведующего по увр Воспитатели
	Распространение позитивного педагогического опыта
	

	
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.


	Постоянно, по мере накопления позитивного опыта
	Заведующий
Зам.заведующего по увр Воспитатели
	Аналитические справки
	

	6
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:
	

	
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры детского сада 
	Декабрь 2013 –Февраль 2014
	Зам.заведующего по ахч
	Локальные акты разработаны
	

	
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС 
	Февраль  2014
	Зам.заведующего по ахч
	Инвентаризация проведена
	

	
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг
	В течение года
	Заведующий
	
	

	
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	В течение года
	Зам.заведующего по увр
	
	




5

